

咸宁市住房和城乡建设局

予以公开

A

关于对市六届人大四次会议第 107 号建议的答复

朱妩瑛代表：

您提出的市六届人大四次会议第 107 号《关于解决南昌路社区文体片区淹水问题的建议》收悉，现答复如下：

您建议在现文体片区、佳华雅苑小区与铁疗院墙处建设箱涵，连通文体片区排水系统，切实发挥“小微积水点整治工程（第二批）项目”作用，从根本上解决文体片区内涝淹水民生难题的建议很好，对此我局高度重视。

为解决城市内涝问题，改善居民生活环境，市住新局项目局结合市城管委、咸安区住建局、社区等相关单位意见，分批进行了小微积水点整治，2024 年 1 月开工建设的小微积水点整治工程（第二批）计划整治城区积水点 20 处，其中铁疗南侧点位改造方案为：在铁疗南侧新建约 100 米箱涵，收集周边雨水排入淦河，对雅苑小区、文体小区内暗渠进行疏通。因佳华雅苑小区建设时将本项目计划清淤的排水渠填埋，经南昌路社区、项目负责人、设计单位现场调研，拟在文体片区、佳华雅苑小区（临近铁疗院墙）新建一条 1m*1m 排水涵。

2025 年 3 月，市项目局组织施工单位两次进场施工，遭到佳华雅苑小区居民强烈反对，工程无法实施，我局分管领导两

次现场协商，也无法达成一致。2025年4月21日，市项目局向温泉办事处去函，请求支持做好市民工作，解决阻工问题，温泉办事处及南昌路社区多次组织协调会，但均未能解决。

鉴于上述情况，因此处位置箱涵暂无法实施，为解决文体片区内涝淹水问题，我局会商咸安区住建局，重新制定了解决小区积水的方案：一是在文体小区三个入口增设驼峰，阻止道路积水涌入文体小区；二是从文体小区最低洼处新建一道明沟接入张家湾巷的主箱涵。目前，咸安区住建局已于6月23日组织施工单位进场施工，预计7月20日前完工。

咸宁市住房和城乡建设局

2025年7月17日

主管领导 方旻煌

联系电话 18907244757

经办人姓名 张立众

联系电话 17764279657

邮政编码 437000

抄送：市人大常委会代工委

市政府政务督查室